Comune di Troina

AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 19/08/2025

OGGETTO:	**PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.5 – Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - *"interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località pizzo Interleo e Acqua Cernuta"*. CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, accertamento delle economie e impegno ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate.**

Proposta del 19/08/2025

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 e seguenti, in Troina, presso la sede dell'Azienda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, convocato a norma dell'art. 11 dello Statuto dell'Azienda e dell'art. 4 del "*Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione*", approvato con delibera C.d.A. n.15 del 06 maggio 2011, a mezzo di avviso, nella persona dei Sig.:

1) Impellizzeri Angelo — Presidente

2) Barbirotto Angelo — Membro effettivo

3) Azzaro Graziano — Membro effettivo

PRESENTI: 3	ASSENTI: 0

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Partecipa alla seduta il Direttore Dott. Gabriele Caputo, che assume la qualità di segretario verbalizzante,

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina ha partecipato al bando pubblico a valere sul Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - misura 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5 - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- il progetto esecutivo è stato redatto dal Dott. For. Angelo Merlino, nato a Messina il 16/04/1982 e residente in S. Agata di Militello alla Via Benedetto Virzì n. 8, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 486;
- detto progetto per "Interventi di valorizzazione, fruizione e tutela delle superfici boschive da realizzarsi in località Bracallà/Cicogna/Pizzo Interleo e Acqua Cernuta/Ranieri" dell'importo di € 469.655,28 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Delibera n. 1 del 11.01.2019 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2019;
- con nota prot. 6610 del 17/12/2019, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 13 – Ufficio Servizio per il Territorio di Messina, comunicava l'avvio del procedimento amministrativo di istruttoria delle domande di riesame relative alla Sottomisura 8.5 "Aiuto agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio degli ecosistemi forestali" del PSR Regione Sicilia 2014-2020";
- a seguito della fase di istruttoria è stato effettuato apposito sopralluogo e accertamento tecnico preventivo avvenuto in data 29/07/2020, dove al termine di questo si è ritenuta l'iniziativa meritevole di essere assistita con una rimodulazione rispetto all'iniziale contributo richiesto, quantificato per l'importo di euro 219.999,13, ivi comprese le spese generali ed IVA;
- con nota PEC in data 14/12/2020, acquisita al Prot. (emergenza) entrata n. 14/2020, è stata notificata la comunicazione protocollo n. 130364 del 14/12/2020 avente ad oggetto: "PSR SICILIA 2014/2020 - MIS. 8.5 - UST MESSINA - AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE TROINA - DOMANDA DI SOSTEGNO N. 94250043067 - NOTIFICA DDG. N. 1735 DEL 10/12/2020" di approvazione del contributo di € 219.999,13 a valere sulla domanda 94250043067 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali loc. Bracallà/Cicogna/Pizzo Interleo ed Acqua Cernuta/Ranieri";
- a seguito della predetta nota il progetto è stato rimodulato portando l'importo ad € 219.999,13, ivi comprese le spese generali ed IVA;
- il progetto esecutivo, cosi come rimodulato, è stato validato dal R.U.P. in data 21/01/2020 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione del Direttore Tecnico nr. 15 del 11/05/2021 a contrarre è stato stabilito di indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, previa indagine di mercato, per l'appalto dei lavori di "interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località Pizzo Interleo e Acqua Cernuta";
- con provvedimento n. 6 del 10/02/2022, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. S.A.S., con sede in Mussomeli (CL), con il ribasso del 33,5917 % sull'importo a base d'asta di € 188.869,47 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 114.022,09 e di € 17.170,92 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava il seguente:

Descrizione	post gara
Importo lavori	188.869,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.170,92
Importo a base d'asta	171.698,55
Ribasso d'asta del 33,5917%	57.676,46
Resta importo netto escluso sicurezza	114.022,09

A sommare sicurezza	17.170,92
Importo totale netto contrattuale	**131.193,01**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	28.862,46
Spese generali	2.267,20
Totale somme a disposizione	**31.129,66**
Totale	**162.322,67**
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	57.676,46
Totale progetto	**219.999,13**

- in data 13/05/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 2533, registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Enna il 13/05/2022, serie 1T, numero 1442;
- con determina del Direttore Tecnico dell'Azienda n. 15/2022 del 22/07/2022 è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Salvatore Alessandro Cantale, dipendente del Comune di Troina;
- in data 25/07/2022, giusto verbale di pari data, sono stati consegnati i lavori;
- nel corso dei lavori e sorta la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera e di assestamento per affrontate e risolte alcune circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi in corso d'opera, nonché alcuni aspetti di dettaglio e migliorativi, il tutto nell'interesse esclusivo della stazione appaltante;
- con lettera del 13/06/2024, prot. n. 131, è stato chiesto al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale U.S.T. – ME - Servizio 13 - Servizio per il Territorio di Messina l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva e l'utilizzo di parte delle somme accantonate per ribasso d'asta sia per la perizia che per fare fronte ai maggiori costi scaturenti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 7 – Gestione Misure PSR con DDG n. 5347 del 14/11/2024 ha autorizzato e approvato la perizia di variante per rimodulazione a seguito di aggiornamento prezzi per l'importo complessivo di € 199.177,88;
- in data 01/04/2025, è stata definita dalla Direzione dei Lavori nell'ambito delle competenze, una perizia di variante e suppletiva, con la conseguente variazione di alcune quantità nelle varie categorie di lavori e la rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante, così come da relazione di perizia, da quadro comparativo e da quadro economico di raffronto allegati alla Perizia;
- alla luce delle variazioni il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	**139.728,80**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di cassa e indagini	1.032,00
IVA al 22% per spese tecniche geologo e indagini	227,04
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (€ 201.032,45*2%*80%*84%)	2.701,88
Totale somme a disposizione	**36.858,21**
Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	**199.177,88**

Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Totale progetto	**219.999,13**

- la variante in corso d'opera e suppletiva è stata approvata con determina del Direttore dell'Azienda n. 15 del 03/04/2025 e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo pastorale n. 11 del 04/04/2025, previa approvazione da parte del RUP;
- in data 27/06/2025, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori, sono stati ultimati i lavori.

Visti gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione Lavori in data 03/07/2025;

Rilevato che per mero errore nella perizia di variante tra le somma a disposizione della stazione appaltante per le spese tecniche per il geologo è stato inserito un importo maggiore e pertanto è necessario inserire nel quadro economico definitivo l'importo esatto, generando una economia;

Rilevato che alla luce degli atti di contabilità finale il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	**139.728,80**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di indagini di cassa ed IVA	1.220,00
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (€ 201.032,45*2%*80%*84%)	2.701,88
Totale somme a disposizione	**36.819,18**
Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	**199.138,85**
Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Altre economie	39,03
Totale progetto	**219.999,13**

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori in data 25/07/2025, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla stessa D.LL. in pari data, controfirmato dalla ditta esecutrice dei lavori e confermato dal RUP, che portano l'importo netto dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	201.032,45	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	182.496,43	
Il ribasso d'asta del 33,5917% su € 182.496,43	€	61.303,65	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	121.192,78	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	**€**	**139.728,80**	**139.728,80**
A CUI SI DETRAE:			
Anticipazione contrattuale 20% certificato n. 0 del 10/08/2022 € 26.238,60	€	26.238,60	

Certificati acconto emessi			
n. 1 del 23/12/2022 di € 31.616,77			
n. 2 del 19/12/2023 di € 31.200,00			
n. 3 e ultimo del 03/07/2025 di €49.974,79			
SOMMANO	€	112.791,56	
TOTALE A DETRARRE	€	**139.030,16**	**139.030,16**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		**698,64**

Considerato che i lavori sono stati ultimati e collaudati, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei Lavori geom. Salvatore Alessandro Cantale in data 25/07/2025.

Viste le leggi reggenti l'appalto e la conduzione dei lavori di che trattasi.

Vista la determina del Direttore dell'Azienda n. 51 del 05/08/2025 con la quale è stato preso atto del quadro economico finale dei lavori di che trattasi accertando una economia di € 39,03, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione.

Considerato che con determina del Direttore dell'Azienda n. 52 del 06/08/2025 è stata liquidata la rata di saldo, previa acquisizione della prescritta polizza fidejussoria.

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa,

1. **di prendere atto** del quadro economico finale ed accertare l'economia di € 39,03, con gli importi come di seguito:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	**139.728,80**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di indagini di cassa ed IVA	1.220,00
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (€ 201.032,45*2%*80%*84%)	2.701,88
Totale somme a disposizione	**36.819,18**
Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	**199.138,85**
Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Altre economie	39,03
Totale progetto	**219.999,13**

2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, con il nuovo quadro economico come in premessa, e il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di *"interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località pizzo Interleo e Acqua Cernuta"* - CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE, accertando l'importo dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	201.032,45	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	182.496,43	
Il ribasso d'asta del 33,5917% su € 182.496,43	€	61.303,65	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	121.192,78	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	**€**	**139.728,80**	**139.728,80**
A CUI SI DETRAE:			
Anticipazione contrattuale 20% certificato n. 0 del 10/08/2022 € 26.238,60	€	26.238,60	
Certificati acconto emessi n. 1 del 23/12/2022 di € 31.616,77 n. 2 del 19/12/2023 di € 31.200,00 n. 3 e ultimo del 03/07/2025 di € 49.974,79			
SOMMANO	€	112.791,56	
TOTALE A DETRARRE	€	**139.030,16**	**139.030,16**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	**€**		**698,64**

3. **di dare atto** che la rata di saldo pari a € 698,64 oltre IVA al 22% è stata pagata alla ditta, previa acquisizione della prescritta polizza fidejussoria, con determina del Direttore dell'Azienda n. 52 del 06/08/2025;
4. **di dare atto** che il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di approvazione. Il collaudo definitivo si intende approvato anche senza atto di approvazione, qualora non interverrà fattore negativo;
5. **di impegnarsi**, ai sensi del punto 17.2 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 8.5, **ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate;**
6. **di trasmettere** copia della presente delibera al Comune di Troina ed gli eventuali adempimenti conseguenziali;
7. **di dichiarare** l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di presentare la domanda di saldo entro il 30/08/2025.

IL Presidente
Geom. Angelo Impellizzeri

Parere di regolarità contabile

IL Direttore:

rilascia parere

☒ Positivo

☐ Negativo per le seguenti motivazioni:

_____

_____

di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

IL Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo



Parere di regolarità tecnica

IL Direttore:

rilascia parere

☒ Positivo

☐ Negativo per le seguenti motivazioni:

_____

_____

di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

IL Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo



SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

In merito al punto all'O.d.G.): il Presidente fa presente al C.d.A. che i lavori per gli *"interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località pizzo Interleo e Acqua Cernuta"* - CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE, finanziati con DDG n. 1735 del 10/12/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 7 – Gestione Misure PSR, a valere sul PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.5 – Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, sono stati ultimati in data 27/06/2025 giusto verbale redatto dal direttore dei lavori geom. Salvatore Alessandro Cantale.
Che il direttore dei lavori, in data 03/07/2025, ha redatto gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, entrambi accettati e controfirmati dalla ditta esecutrice dei lavori.
Che gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati dal RUP con determina del Direttore dell'Azienda n. 52 del 06/08/2025.
Che tutte le fatture, inclusa quella relativa alla rata di saldo, sono stati pagati all'impresa, anticipando il 10% dell'importo del progetto.
Che per presentare la domanda di pagamento di saldo finale tra i documenti da allegare è previsto un atto amministrativo che approva la contabilità finale dei lavori ed il certificato di collaudo/regolare esecuzione, nonché l'atto di impegno ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate.
Il C.d.A. dopo un'articolata discussione accoglie la proposta del Presidente e decide all'unanimità di approvare la presente proposta di delibera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina ha partecipato al bando pubblico a valere sul Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - misura 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5 - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- il progetto esecutivo è stato redatto dal Dott. For. Angelo Merlino, nato a Messina il 16/04/1982 e residente in S. Agata di Militello alla Via Benedetto Virzì n. 8, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 486;
- detto progetto per "Interventi di valorizzazione, fruizione e tutela delle superfici boschive da realizzarsi in località Bracallà/Cicogna/Pizzo Interleo e Acqua Cernuta/Ranieri" dell'importo di € 469.655,28 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Delibera n. 1 del 11.01.2019 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2019;
- con nota prot. 6610 del 17/12/2019, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 13 – Ufficio Servizio per il Territorio di Messina, comunicava l'avvio del procedimento amministrativo di istruttoria delle domande di riesame relative alla Sottomisura 8.5 "Aiuto agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio degli ecosistemi forestali" del PSR Regione Sicilia 2014-2020";
- a seguito della fase di istruttoria è stato effettuato apposito sopralluogo e accertamento tecnico preventivo avvenuto in data 29/07/2020, dove al termine di questo si è ritenuta l'iniziativa meritevole di essere assistita con una rimodulazione rispetto all'iniziale contributo richiesto, quantificato per l'importo di euro 219.999,13, ivi comprese le spese generali ed IVA;
- con nota PEC in data 14/12/2020, acquisita al Prot. (emergenza) entrata n. 14/2020, è stata notificata la comunicazione protocollo n. 130364 del 14/12/2020 avente ad oggetto: "PSR SICILIA 2014/2020 - MIS. 8.5 - UST MESSINA - AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE TROINA - DOMANDA DI SOSTEGNO N. 94250043067 - NOTIFICA DDG. N. 1735 DEL 10/12/2020" di approvazione del contributo di € 219.999,13 a valere sulla domanda 94250043067 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali loc. Bracallà/Cicogna/Pizzo Interleo ed Acqua Cernuta/Ranieri";
- a seguito della predetta nota il progetto è stato rimodulato portando l'importo ad € 219.999,13, ivi comprese le spese generali ed IVA;
- il progetto esecutivo, cosi come rimodulato, è stato validato dal R.U.P. in data 21/01/2020 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione del Direttore Tecnico nr. 15 del 11/05/2021 a contrarre è stato stabilito di indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, previa indagine di mercato, per l'appalto dei lavori di "interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località Pizzo Interleo e Acqua Cernuta";
- con provvedimento n. 6 del 10/02/2022, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. S.A.S., con sede in Mussomeli (CL), con il ribasso del 33,5917 % sull'importo a base d'asta di € 188.869,47 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 114.022,09 e di € 17.170,92 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava il seguente:

Descrizione	post gara
Importo lavori	188.869,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.170,92
Importo a base d'asta	171.698,55

Ribasso d'asta del 33,5917%	57.676,46
Resta importo netto escluso sicurezza	114.022,09
A sommare sicurezza	17.170,92
Importo totale netto contrattuale	**131.193,01**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	28.862,46
Spese generali	2.267,20
Totale somme a disposizione	**31.129,66**
Totale	**162.322,67**
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	57.676,46
Totale progetto	**219.999,13**

- in data 13/05/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 2533, registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Enna il 13/05/2022, serie 1T, numero 1442;
- con determina del Direttore Tecnico dell'Azienda n. 15/2022 del 22/07/2022 è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Salvatore Alessandro Cantale, dipendente del Comune di Troina;
- in data 25/07/2022, giusto verbale di pari data, sono stati consegnati i lavori;
- nel corso dei lavori e sorta la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera e di assestamento per affrontate e risolte alcune circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi in corso d'opera, nonché alcuni aspetti di dettaglio e migliorativi, il tutto nell'interesse esclusivo della stazione appaltante;
- con lettera del 13/06/2024, prot. n. 131, è stato chiesto al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale U.S.T. – ME - Servizio 13 - Servizio per il Territorio di Messina l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva e l'utilizzo di parte delle somme accantonate per ribasso d'asta sia per la perizia che per fare fronte ai maggiori costi scaturenti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 7 – Gestione Misure PSR con DDG n. 5347 del 14/11/2024 ha autorizzato e approvato la perizia di variante per rimodulazione a seguito di aggiornamento prezzi per l'importo complessivo di € 199.177,88;
- in data 01/04/2025, è stata definita dalla Direzione dei Lavori nell'ambito delle competenze, una perizia di variante e suppletiva, con la conseguente variazione di alcune quantità nelle varie categorie di lavori e la rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante, così come da relazione di perizia, da quadro comparativo e da quadro economico di raffronto allegati alla Perizia;
- alla luce delle variazioni il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	**139.728,80**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di cassa e indagini	1.032,00
IVA al 22% per spese tecniche geologo e indagini	227,04
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (€ 201.032,45*2%*80%*84%)	2.701,88
Totale somme a disposizione	**36.858,21**

Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	**199.177,88**
Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Totale progetto	**219.999,13**

- la variante in corso d'opera e suppletiva è stata approvata con determina del Direttore dell'Azienda n. 15 del 03/04/2025 e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo pastorale n. 11 del 04/04/2025, previa approvazione da parte del RUP;
- in data 27/06/2025, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori, sono stati ultimati i lavori.

Visti gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione Lavori in data 03/07/2025;

Rilevato che per mero errore nella perizia di variante tra le somma a disposizione della stazione appaltante per le spese tecniche per il geologo è stato inserito un importo maggiore e pertanto è necessario inserire nel quadro economico definitivo l'importo esatto, generando una economia;

Rilevato che alla luce degli atti di contabilità finale il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	**139.728,80**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di indagini di cassa ed IVA	1.220,00
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (€ 201.032,45*2%*80%*84%)	2.701,88
Totale somme a disposizione	**36.819,18**
Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	**199.138,85**
Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Altre economie	39,03
Totale progetto	**219.999,13**

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori in data 25/07/2025, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla stessa D.LL. in pari data, controfirmato dalla ditta esecutrice dei lavori e confermato dal RUP, che portano l'importo netto dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	201.032,45	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	182.496,43	
Il ribasso d'asta del 33,5917% su € 182.496,43	€	61.303,65	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	121.192,78	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	**139.728,80**	**139.728,80**
A CUI SI DETRAE:			

Anticipazione contrattuale 20% certificato n. 0 del 10/08/2022 € 26.238,60	€	26.238,60	
Certificati acconto emessi n. 1 del 23/12/2022 di € 31.616,77 n. 2 del 19/12/2023 di € 31.200,00 n. 3 e ultimo del 03/07/2025 di €49.974,79			
SOMMANO	€	112.791,56	
TOTALE A DETRARRE	€	**139.030,16**	**139.030,16**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		**698,64**

Considerato che i lavori sono stati ultimati e collaudati, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei Lavori geom. Salvatore Alessandro Cantale in data 25/07/2025.

Viste le leggi reggenti l'appalto e la conduzione dei lavori di che trattasi.

Vista la determina del Direttore dell'Azienda n. 51 del 05/08/2025 con la quale è stato preso atto del quadro economico finale dei lavori di che trattasi accertando una economia di € 39,03, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione.

Considerato che con determina del Direttore dell'Azienda n. 52 del 06/08/2025 è stata liquidata la rata di saldo, previa acquisizione della prescritta polizza fidejussoria.

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa,

1. **di prendere atto** del quadro economico finale ed accertare l'economia di € 39,03, con gli importi come di seguito:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	**139.728,80**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di indagini di cassa ed IVA	1.220,00
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (€ 201.032,45*2%*80%*84%)	2.701,88
Totale somme a disposizione	**36.819,18**
Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	**199.138,85**
Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Altre economie	39,03

Totale progetto	**219.999,13**

2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, con il nuovo quadro economico come in premessa, e il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di *"interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località pizzo Interleo e Acqua Cernuta"* - CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE, accertando l'importo dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	201.032,45	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	182.496,43	
Il ribasso d'asta del 33,5917% su € 182.496,43	€	61.303,65	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	121.192,78	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	**€**	**139.728,80**	**139.728,80**
A CUI SI DETRAE:			
Anticipazione contrattuale 20% certificato n. 0 del 10/08/2022 € 26.238,60	€	26.238,60	
Certificati acconto emessi n. 1 del 23/12/2022 di € 31.616,77 n. 2 del 19/12/2023 di € 31.200,00 n. 3 e ultimo del 03/07/2025 di € 49.974,79			
SOMMANO	€	112.791,56	
TOTALE A DETRARRE	€	**139.030,16**	**139.030,16**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	**€**		**698,64**

3. **di dare atto** che la rata di saldo pari a € 698,64 oltre IVA al 22% è stata pagata alla ditta, previa acquisizione della prescritta polizza fidejussoria, con determina del Direttore dell'Azienda n. 52 del 06/08/2025;
4. **di dare atto** che il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di approvazione. Il collaudo definitivo si intende approvato anche senza atto di approvazione, qualora non interverrà fattore negativo;
5. **di impegnarsi**, ai sensi del punto 17.2 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 8.5, **ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate;**
6. **di trasmettere** copia della presente delibera al Comune di Troina ed gli eventuali adempimenti conseguenziali;
7. **di dichiarare** l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di presentare la domanda di saldo entro il 30/08/2025.

%%%%

Preso atto che la presente delibera è conforme al verbale del 19/08/2025,

letto approvato e sottoscritto.

Presidente del C.d.A. — Direttore Tecnico

Geom. Angelo Impellizzeri — Dott. Gabriele Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore Tecnico,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio On-line di questa Azienda per giorni 15 consecutivi dal _____ (art. 11 comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004)

Troina lì _____

L'addetto all'Albo — Il Direttore Tecnico

_____ _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Direttore Tecnico, Dott. Gabriele Caputo visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Troina lì 19/08/2025

Il Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo