Comune di Troina

AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 22/08/2025

OGGETTO:	**PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina. CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C. Approvazione perizia di variante in diminuzione ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.**

Proposta del 21/08/2025

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di agosto alle ore 08.00 e seguenti, in Troina, presso la sede dell'Azienda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, convocato a norma dell'art. 11 dello Statuto dell'Azienda e dell'art. 4 del "*Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione*", approvato con delibera C.d.A. n.15 del 06 maggio 2011, a mezzo di avviso, nella persona dei Sig.:

1) Impellizzeri Angelo — Presidente

2) Barbirotto Angelo — Membro effettivo

3) Azzaro Graziano — Membro effettivo

PRESENTI: 3	ASSENTI: 0

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Partecipa alla seduta il Direttore Dott. Gabriele Caputo, che assume la qualità di segretario verbalizzante,

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il progetto esecutivo è stato redatto dal dott. for. Angelo Merlino, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 486;
- detto progetto per "*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*" dell'importo di € 456.974,87 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Delibera n. 1 del 08/01/2020, previa validazione del RUP geom. Fausto Calabrese in data 07/01/2020, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016;
- con verbale istruttorio tecnico-amministrativo del 21/03/2023 l'IPA di Messina ha ritenuto l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo di € 404.343,74, ivi comprese le spese generali e l'IVA;
- con D.D.G. n. 534 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per "*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*" per l'importo complessivo di € 404.343,74, di cui € 302.637,81 per lavori, € 28792,30 per spese generali ed € 72.913,63 per IVAivi comprese le spese generali e l'IVA;
- il progetto prevede il miglioramento delle condizioni di resistenza e resilienza dei soprassuoli forestali, anche attraverso l'adozione di interventi manutentivi, di ripristino e di creazione di nuove recinzioni, da realizzarsi nel territorio dell'azienda siti in agro del Comune di Cesarò (ME), principalmente nelle località Pizzo Tredicino, Pizzo Barra-Colle Basso, Portella Ceramese-Monte Calcare-Monte Cedro-Fontane Bianche, Sambuchello e Scarano, ed in particolare:
  1. interventi di tutela del bosco mediante la sostituzione e/o realizzazione di recinzione perimetrale atta a limitare l'accesso incontrollato da parte di animali;
  2. ripristino e riposizionamento di cancelli per consentire l'ingresso al solo personale autorizzato, posto lungo i punti ritenuti, quali incroci e bisi;
  3. posizionamento lungo la chiudenda di scalandrini in legno di castagno al fine di consentire l'attraversamento della chiudenda da parte di turisti e/o semplici escursionisti
- a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale approvato D.A. n. 40/Gab./2023 del 31 agosto 2023 si è reso necessario aggiornare i prezzi e tutti gli elaborati e documenti su cui tali variazioni hanno inciso, entro le l'importo finanziato con D.D.G. 534 del 23/05/2023 di € 404.343,74;
- il progetto così come aggiornato dell'importo di € 404.343,74 di cui € 302.637,84 per lavori ed € 101.705,90 per somme a disposizione (spese generali e IVA), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 21 del 22/11/2023, previa validazione del RUP con atto del 20/11/2023, e deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 18 del 22/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 6 del 19/02/2024 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del seggio di gara seduta n. 1 del 21/12/2023 e seduta n. 2 del 22/12/2023 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850
- in data 16/05/2024, repertorio n. 2547, è stato stipulato il contratto ed è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate – TXQ Ufficio Territoriale di Enna il 28/05/2024, serie 1T, numero 1466;
- in data 11/06/2024, con verbale di pari data sono stati consegnati i lavori;
- il direttore, per le vie brevi, ha comunicato la necessitò di redigere una perizia di variante in diminuzione in quanto le particolari condizioni dei luoghi e le frequenti piogge e nevicate del periodo invernale hanno richiesto maggiore tempo per la realizzazione dei lavori e oltretutto

non c'è la possibilità di completare l'opera entro i tempi stabiliti dal DDG n. 5335 del 24/06/2025, ovvero 30/08/2025, data ultima di rendicontazione;
- il sottoscritto RUP, per le motivazioni sopra citate, ha autorizzato la redazione di una proposta di perizia di variante in diminuzione;
- il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto una proposta di perizia di variante in diminuzione, pertanto non verranno realizzati i seguenti lavori: ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini e non verranno apposte ne n. 5 tabelle monitorie previste, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza;

Così come proposto dal direttore dei lavori, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazione e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini e non verranno apposte n. 5 tabelle monitorie previste, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, l'importo dei lavori ammonta ad € 191.921,12 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un minore importo dei lavori di € 49.461,03 pari al -20,49 rispetto al valore iniziale del contratto, come dal seguente quadro economico:

Importo lavori	242.650,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.645,71
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	70.561,50
Importo a base d'asta	163.443,50
Ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	50.729,59
Resta importo netto escluso sicurezza e costo manodopera	112.713,91
A sommare sicurezza	8.645,71
A sommare costo della manodopera	70.561,50
Importo totale netto contrattuale	**191.921,12**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	42.222,65
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, comprensivo di ritenuta d'acconto	8.763,78
Competenze tecniche CSE comprensivo di cassa e IVA	2.211,76
Imprevisti	0,00
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 (€ 302.637,87*2%*80%*40%)	1.936,88
Supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% import lavori	3.026,38
Contributo ANAC	0,00
Totale somme a disposizione	**58.161,45**
Totale progetto posto variante	**250.082,57**
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	74.731,94
Economie sui lavori	49.461,03
Altre economie (somme a disposizione dell'amministrazione)	30.068,20
Importo complessivo progetto	**404.343,74**

Visto il DDG n. n. 5335 del 24/06/2025 il quale stabilisce che tutti i beneficiari del PSR potranno chiudere i lavori entro la data del 30/08/2025 a condizione che gli stessi presentino le relative domande di saldo entro la data del 30/08/2025;

Vista la determinazione dirigenziale n. 64 del 21/08/2025 di approvazione della perizia di variante in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, per gli "*Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*", CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa,

1. di approvare la perizia di variante in diminuzione per gli Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina, CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C, dell'importo complessivo di € 250.082,57, così come proposto dal direttore dei lavori, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazione e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini e non verranno apposte n. 5 tabelle monitorie previste, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, ed approvata in linea tecnica in data con determina del Direttore dell'Azienda n.64 del 21/08/2025 ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, previa approvazione del RUP con atto del 21/08/2025, con gli importi del seguente quadro economico redatto d'ufficio:

Importo lavori	242.650,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.645,71
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	70.561,50
Importo a base d'asta	163.443,50
Ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	50.729,59
Resta importo netto escluso sicurezza e costo manodopera	112.713,91
A sommare sicurezza	8.645,71
A sommare costo della manodopera	70.561,50
Importo totale netto contrattuale	**191.921,12**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	42.222,65
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, comprensivo di ritenuta d'acconto	8.763,78
Competenze tecniche CSE comprensivo di cassa e IVA	2.211,76
Imprevisti	0,00
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 (€ 302.637,87*2%*80%*40%)	1.936,88
Supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% import lavori	3.026,38
Contributo ANAC	0,00
Totale somme a disposizione	**58.161,45**
Totale progetto posto variante	**250.082,57**
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	74.731,94
Economie sui lavori	49.461,03
Altre economie (somme a disposizione dell'amministrazione)	30.068,20

Importo complessivo progetto	**404.343,74**

2. di approvare lo schema dell'atto di sottomissione rilasciato dal Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850;
3. di impegnarsi a completare la recinzione non eseguita in progetto al fine di creare dei lotti funzionali;
4. di dare mandato al Presidente e al Direttore Tecnico di porre in essere ogni atto e/o adempimento necessario al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
5. dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di rendicontare i lavori entro il 30/08/2025.

IL Presidente
Geom. Angelo Impellizzeri

Parere di regolarità contabile

IL Direttore:

rilascia parere

☒ Positivo

☐ Negativo per le seguenti motivazioni:

_____

_____

di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

IL Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo

Parere di regolarità tecnica

IL Direttore:

rilascia parere

☒ Positivo

☐ Negativo per le seguenti motivazioni:

_____

_____

di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

IL Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

In merito al punto all'O.d.G.): il Presidente fa presente al C.d.A. che in merito agli *"Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina"*, CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C, finanziati con DDG. 534 del 23/05/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 7 – Gestione Misure PSR, a valere sul PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018, il direttore dei lavori ha comunicato la necessitò di redigere una perizia di variante in diminuzione in quanto le particolari condizioni dei luoghi e le frequenti piogge e nevicate del periodo invernale hanno richiesto maggiore tempo per la realizzazione dei lavori e oltretutto non c'è la possibilità di completare l'opera entro i tempi stabiliti dal DDG n. 5335 del 24/06/2025, ovvero 30/08/2025, data ultima di rendicontazione;

Pertanto il RUP ha autorizzato il direttore dei lavori a redigere una proposta di perizia di variante in diminuzione.

Il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto una proposta di perizia di variante in diminuzione a seguito della quale non verranno realizzate le seguenti lavorazioni: ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini e non verranno apposte n. 5 tabelle monitorie previste, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza, portando l'importo dei lavori ad € 191.921,12 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un minore importo dei lavori di € 49.461,03 pari al -20,49 rispetto al valore iniziale del contratto;

Che in data 21/08/2025 del RUP dott. Gabriele Caputo con atto del 21/08/2025il RUP dott. Gabriele Caputo ha approvato la presente perizia di variante in diminuzione, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, con gli importo sopra detti;

Che con determinazione dirigenziale n. 64 del 21/08/2025 è stata approvata la perizia di variante in diminuzione ai sensi dell'art. dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, con gli importo sopra detti, previa approvazione del RUP dott. Gabriele Caputo con atto del 21/08/2025;

Il C.d.A. dopo un'articolata discussione, al fine di poter rendicontare i lavori realizzati entro il 30/08/2025 data stabilita dal DDG n. 5335 del 24/06/2025, accoglie la proposta del Presidente e decide all'unanimità di dare mandato al Presidente e al Direttore Tecnico di porre in essere ogni atto e/o adempimento necessario al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il progetto esecutivo è stato redatto dal dott. for. Angelo Merlino, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 486;
- detto progetto per "*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*" dell'importo di € 456.974,87 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Delibera n. 1 del 08/01/2020, previa validazione del RUP geom. Fausto Calabrese in data 07/01/2020, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016;
- con verbale istruttorio tecnico-amministrativo del 21/03/2023 l'IPA di Messina ha ritenuto l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo di € 404.343,74, ivi comprese le spese generali e l'IVA;
- con D.D.G. n. 534 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per "*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*" per l'importo complessivo di € 404.343,74, di cui € 302.637,81 per lavori, € 28792,30 per spese generali ed € 72.913,63 per IVAivi comprese le spese generali e l'IVA;
- il progetto prevede il miglioramento delle condizioni di resistenza e resilienza dei soprassuoli forestali, anche attraverso l'adozione di interventi manutentivi, di ripristino e di creazione di nuove recinzioni, da realizzarsi nel territorio dell'azienda siti in agro del Comune di Cesarò (ME), principalmente nelle località Pizzo Tredicino, Pizzo Barra-Colle Basso, Portella Ceramese-Monte Calcare-Monte Cedro-Fontane Bianche, Sambuchello e Scarano, ed in particolare:
  1. interventi di tutela del bosco mediante la sostituzione e/o realizzazione di recinzione perimetrale atta a limitare l'accesso incontrollato da parte di animali;
  2. ripristino e riposizionamento di cancelli per consentire l'ingresso al solo personale autorizzato, posto lungo i punti ritenuti, quali incroci e bisi;
  3. posizionamento lungo la chiudenda di scalandrini in legno di castagno al fine di consentire l'attraversamento della chiudenda da parte di turisti e/o semplici escursionisti
- a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale approvato D.A. n. 40/Gab./2023 del 31 agosto 2023 si è reso necessario aggiornare i prezzi e tutti gli elaborati e documenti su cui tali variazioni hanno inciso, entro le l'importo finanziato con D.D.G. 534 del 23/05/2023 di € 404.343,74;
- il progetto così come aggiornato dell'importo di € 404.343,74 di cui € 302.637,84 per lavori ed € 101.705,90 per somme a disposizione (spese generali e IVA), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 21 del 22/11/2023, previa validazione del RUP con atto del 20/11/2023, e deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 18 del 22/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 6 del 19/02/2024 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del seggio di gara seduta n. 1 del 21/12/2023 e seduta n. 2 del 22/12/2023 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850
- in data 16/05/2024, repertorio n. 2547, è stato stipulato il contratto ed è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate – TXQ Ufficio Territoriale di Enna il 28/05/2024, serie 1T, numero 1466;
- in data 11/06/2024, con verbale di pari data sono stati consegnati i lavori;
- il direttore, per le vie brevi, ha comunicato la necessitò di redigere una perizia di variante in diminuzione in quanto le particolari condizioni dei luoghi e le frequenti piogge e nevicate del periodo invernale hanno richiesto maggiore tempo per la realizzazione dei lavori e oltretutto non c'è la possibilità di completare l'opera entro i tempi stabiliti dal DDG n. 5335 del

24/06/2025, ovvero 30/08/2025, data ultima di rendicontazione;
- il sottoscritto RUP, per le motivazioni sopra citate, ha autorizzato la redazione di una proposta di perizia di variante in diminuzione;
- il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto una proposta di perizia di variante in diminuzione, pertanto non verranno realizzati i seguenti lavori: ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini e non verranno apposte ne n. 5 tabelle monitorie previste, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza;

Così come proposto dal direttore dei lavori, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazione e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini e non verranno apposte n. 5 tabelle monitorie previste, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, l'importo dei lavori ammonta ad € 191.921,12 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un minore importo dei lavori di € 49.461,03 pari al -20,49 rispetto al valore iniziale del contratto, come dal seguente quadro economico:

Importo lavori	242.650,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.645,71
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	70.561,50
Importo a base d'asta	163.443,50
Ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	50.729,59
Resta importo netto escluso sicurezza e costo manodopera	112.713,91
A sommare sicurezza	8.645,71
A sommare costo della manodopera	70.561,50
Importo totale netto contrattuale	**191.921,12**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	42.222,65
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, comprensivo di ritenuta d'acconto	8.763,78
Competenze tecniche CSE comprensivo di cassa e IVA	2.211,76
Imprevisti	0,00
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 (€ 302.637,87*2%*80%*40%)	1.936,88
Supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% import lavori	3.026,38
Contributo ANAC	0,00
Totale somme a disposizione	**58.161,45**
Totale progetto posto variante	**250.082,57**
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	74.731,94
Economie sui lavori	49.461,03
Altre economie (somme a disposizione dell'amministrazione)	30.068,20
Importo complessivo progetto	**404.343,74**

Visto il DDG n. n. 5335 del 24/06/2025 il quale stabilisce che tutti i beneficiari del PSR potranno chiudere i lavori entro la data del 30/08/2025 a condizione che gli stessi presentino le relative domande di saldo entro la data del 30/08/2025;

Vista la determinazione dirigenziale n. 64 del 21/08/2025 di approvazione della perizia di variante in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, per gli "*Interventi a sostegno*

della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina", CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa,

1. di approvare la perizia di variante in diminuzione per gli Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina, CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C, dell'importo complessivo di € 250.082,57, così come proposto dal direttore dei lavori, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazione e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini e non verranno apposte n. 5 tabelle monitorie previste, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, ed approvata in linea tecnica in data con determina del Direttore dell'Azienda n.64 del 21/08/2025 ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, previa approvazione del RUP con atto del 21/08/2025, con gli importi del seguente quadro economico redatto d'ufficio:

Importo lavori	242.650,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.645,71
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	70.561,50
Importo a base d'asta	163.443,50
Ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	50.729,59
Resta importo netto escluso sicurezza e costo manodopera	112.713,91
A sommare sicurezza	8.645,71
A sommare costo della manodopera	70.561,50
Importo totale netto contrattuale	**191.921,12**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	42.222,65
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, comprensivo di ritenuta d'acconto	8.763,78
Competenze tecniche CSE comprensivo di cassa e IVA	2.211,76
Imprevisti	0,00
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 (€ 302.637,87*2%*80%*40%)	1.936,88
Supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% import lavori	3.026,38
Contributo ANAC	0,00
Totale somme a disposizione	**58.161,45**
Totale progetto posto variante	**250.082,57**
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	74.731,94
Economie sui lavori	49.461,03
Altre economie (somme a disposizione dell'amministrazione)	30.068,20
Importo complessivo progetto	**404.343,74**

2. di approvare lo schema dell'atto di sottomissione rilasciato dal Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850;
3. di impegnarsi a completare la recinzione non eseguita in progetto al fine di creare dei lotti funzionali;
4. di dare mandato al Presidente e al Direttore Tecnico di porre in essere ogni atto e/o adempimento necessario al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
5. dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di rendicontare i lavori entro il 30/08/2025.

%%%%

Preso atto che la presente delibera è conforme al verbale del 22/08/2025,

letto approvato e sottoscritto.

Presidente del C.d.A.
Geom. Angelo Impellizzeri

Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore Tecnico,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio On-line di questa Azienda per giorni 15 consecutivi dal _____ (art. 11 comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004)

Troina lì _____

L'addetto all'Albo

_____

Il Direttore Tecnico

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Direttore Tecnico, Dott. Gabriele Caputo visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Troina lì 22/08/2025

Il Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo