Comune di Troina

AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 27/08/2025

OGGETTO:	**PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina. CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, accertamento delle economie e impegno ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate.**

Proposta del 27/08/2025

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di agosto alle ore 20.00 e seguenti, in Troina, presso la sede dell'Azienda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, convocato a norma dell'art. 11 dello Statuto dell'Azienda e dell'art. 4 del "*Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione*", approvato con delibera C.d.A. n.15 del 06 maggio 2011, a mezzo di avviso, nella persona dei Sig.:

1) Impellizzeri Angelo	Presidente
2) Barbirotto Angelo	Membro effettivo
3) Azzaro Graziano	Membro effettivo

PRESENTI: 3	ASSENTI: 0

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Partecipa alla seduta il Direttore Dott. Gabriele Caputo, che assume la qualità di segretario verbalizzante,

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il progetto esecutivo è stato redatto dal dott. for. Angelo Merlino, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 486;
- detto progetto per "*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*" dell'importo di € 456.974,87 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Delibera n. 1 del 08/01/2020, previa validazione del RUP geom. Fausto Calabrese in data 07/01/2020, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016;
- con verbale istruttorio tecnico-amministrativo del 21/03/2023 l'IPA di Messina ha ritenuto l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo di € 404.343,74, ivi comprese le spese generali e l'IVA;
- con D.D.G. n. 534 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per "*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*" per l'importo complessivo di € 404.343,74, di cui € 302.637,81 per lavori, € 28792,30 per spese generali ed € 72.913,63 per IVAivi comprese le spese generali e l'IVA;
- il progetto prevede il miglioramento delle condizioni di resistenza e resilienza dei soprassuoli forestali, anche attraverso l'adozione di interventi manutentivi, di ripristino e di creazione di nuove recinzioni, da realizzarsi nel territorio dell'azienda siti in agro del Comune di Cesarò (ME), principalmente nelle località Pizzo Tredicino, Pizzo Barra-Colle Basso, Portella Ceramese-Monte Calcare-Monte Cedro-Fontane Bianche, Sambuchello e Scarano, ed in particolare:
  1. interventi di tutela del bosco mediante la sostituzione e/o realizzazione di recinzione perimetrale atta a limitare l'accesso incontrollato da parte di animali;
  2. ripristino e riposizionamento di cancelli per consentire l'ingresso al solo personale autorizzato, posto lungo i punti ritenuti, quali incroci e bisi;
  3. posizionamento lungo la chiudenda di scalandrini in legno di castagno al fine di consentire l'attraversamento della chiudenda da parte di turisti e/o semplici escursionisti
- a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale approvato D.A. n. 40/Gab./2023 del 31 agosto 2023 si è reso necessario aggiornare i prezzi e tutti gli elaborati e documenti su cui tali variazioni hanno inciso, entro le l'importo finanziato con D.D.G. 534 del 23/05/2023 di € 404.343,74;
- il progetto così come aggiornato dell'importo di € 404.343,74 di cui € 302.637,84 per lavori ed € 101.705,90 per somme a disposizione (spese generali e IVA), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 21 del 22/11/2023, previa validazione del RUP con atto del 20/11/2023, e deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 18 del 22/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 6 del 19/02/2024 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del seggio di gara seduta n. 1 del 21/12/2023 e seduta n. 2 del 22/12/2023 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	**Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)**	**€ 302.637,84**
	di cui	

A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 20.699,15
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 84.581,61
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 197.357,08
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 197.357,08	€ 61.255,69
	Restano	€ 136.101,39
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 20.699,15
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 84.581,61
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	**€ 241.382,15**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 19.199,34
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.839,87
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 2.782,23
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 6.052,76
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 53.104,07
	Totale somme a disposizione	**€ 88.229,65**
	Totale progetto post gara	**€ 329.611,80**
	Accantonamento ribasso d'asta	€ 61.255,69
	Accantonamento IVA sul ribasso d'asta	€ 13.476,25
Importo complessivo progetto		**€ 404.343,74**

- in data 16/05/2024, repertorio n. 2547, è stato stipulato il contratto ed è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate – TXQ Ufficio Territoriale di Enna il 28/05/2024, serie 1T, numero 1466;
- in data 11/06/2024, con verbale di pari data sono stati consegnati i lavori;
- nel corso dei lavori il direttore, per le vie brevi, ha comunicato la necessitò di redigere una perizia di variante in diminuzione in quanto le particolari condizioni dei luoghi e le frequenti piogge e nevicate del periodo invernale hanno richiesto maggiore tempo alla realizzazione dei lavori e oltretutto non c'è la possibilità di completare l'opera entro i tempi stabiliti dal DDG n. 5335 del 24/06/2025, ovvero 30/08/2025, data ultima di rendicontazione;

- il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto la perizia di variante in diminuzione, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazione e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, così come da relazione di perizia, da quadro comparativo e da quadro economico di raffronto allegati alla Perizia;
- alla luce delle variazioni il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	**Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)**	**€ 242.650,71**
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	**€ 191.921,12**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65
	Totale somme a disposizione	**€ 58.161,45**
	Totale progetto post variante	**€ 250.082,57**
	Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94
	Economie sui lavori	€ 49.461,03

	Altre economie	€ 30.068,20
Importo complessivo progetto		**€ 404.343,74**

- la variante in diminuzione è stata approvata con determina del direttore dell'Azienda n. 64 del 21/08/2025 e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo pastorale n. 30 del 22/08/2025, previa approvazione da parte del RUP con atto del 21/08/2025;
- in data 25/07/2025, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori, sono stati ultimati i lavori.

Visti gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione Lavori in data 21/08/2025;

Rilevato che alla luce degli atti di contabilità finale il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	**Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)**	**€ 242.650,71**
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	**€ 191.921,12**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65
	Totale somme a disposizione	**€ 58.161,45**

	Totale progetto post variante	**€ 250.082,57**
	Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94
	Economie sui lavori	€ 49.461,03
	Altre economie	€ 30.068,20
Importo complessivo progetto		**€ 404.343,74**

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori in data 21/08/2025, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla stessa D.LL. in pari data, controfirmato dalla ditta esecutrice dei lavori e confermato dal RUP, che portano l'importo netto dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	242.650,71	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
A dedurre costo della manodopera	€	70.561,50	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	163.443,50	
Il ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	€	50.729,59	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	112.713,91	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
Importo costo della manodopera	€	70.561,21	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	**€**	**191.921,12**	**191.921,12**
A CUI SI DETRAE:			
n. 1 del 06/12/2024 di € 99.875,92			
n. 2 del 21/08/2025 di € 91.085,59			
SOMMANO	€	190.961,51	
TOTALE A DETRARRE	€		**190.961,51**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	**€**		**959,61**

Considerato che i lavori sono stati ultimati e collaudati, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei Lavori geom. Riccardo Gallea in data 21/08/2025.

Viste le leggi reggenti l'appalto e la conduzione dei lavori di che trattasi.

Vista la determina del Direttore dell'Azienda n. 68 del 25/08/2025 con la quale è stato preso atto del quadro economico finale dei lavori di che trattasi, accertando le economie, e sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione.

Considerato che con determina del Direttore dell'Azienda n. 69 del 25/08/2025 è stata liquidata la rata di saldo.

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa,

1. **di prendere atto** del quadro economico finale ed accertare le economie con gli importi come di seguito:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	**Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)**	**€ 242.650,71**
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	**€ 191.921,12**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65
	Totale somme a disposizione	**€ 58.161,45**
	Totale progetto post variante	**€ 250.082,57**
	Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94
	Economie sui lavori	€ 49.461,03
	Altre economie	€ 30.068,20
Importo complessivo progetto		**€ 404.343,74**

2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, con il nuovo quadro economico come in premessa, e il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina" - CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C, accertando l'importo dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	242.650,71
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71

A dedurre costo della manodopera	€	70.561,50	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	163.443,50	
Il ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	€	50.729,59	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	112.713,91	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
Importo costo della manodopera	€	70.561,21	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	**€**	**191.921,12**	**191.921,12**
A CUI SI DETRAE:			
n. 1 del 06/12/2024 di € 99.875,92 n. 2 del 21/08/2025 di € 91.085,59			
SOMMANO	€	190.961,51	
TOTALE A DETRARRE	€		**190.961,51**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	**€**		**959,61**

3. **di dare atto** che la rata di saldo pari a € 959,61 oltre IVA al 22% è stata pagata alla ditta con determina del Direttore dell'Azienda n. 69 del 25/08/2025;
4. **di dare atto** che il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di approvazione. Il collaudo definitivo si intende approvato anche senza atto di approvazione, qualora non interverrà fattore negativo;
5. **di impegnarsi**, ai sensi del punto 17.2 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 8.3, **ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate;**
6. **di trasmettere** copia della presente delibera al Comune di Troina per gli eventuali adempimenti conseguenziali;
7. **di dichiarare** l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di presentare la domanda di saldo entro il 30/08/2025.

IL Presidente

Geom. Angelo Impellizzeri

Parere di regolarità contabile

IL Direttore:

rilascia parere

☒ Positivo

☐ Negativo per le seguenti motivazioni:

_____

_____

di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

IL Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo

Parere di regolarità tecnica

IL Direttore:

rilascia parere

☒ Positivo

☐ Negativo per le seguenti motivazioni:

_____

_____

di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

IL Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

In merito al secondo punto all'O.d.G.): il Presidente fa presente al C.d.A. che i lavori per gli *"Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina"*, CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C", finanziati con DDG n. 534 del 23/05/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 7 – Gestione Misure PSR, a valere sul PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - sono stati ultimati in data 25/07/2025 giusto verbale redatto dal direttore dei lavori geom. Riccardo Gallea.
Che il direttore dei lavori, in data 21/08/2025, ha redatto gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, entrambi accettati e controfirmati dalla ditta esecutrice dei lavori.
Che gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati dal RUP con determina del Direttore dell'Azienda n. 68 del 25/08/2025.
Che tutte le fatture, inclusa quella relativa alla rata di saldo, sono stati pagati all'impresa, anticipando le somme necessarie, in attesa che l'Assessorato eroghi il primo SAL e il saldo finale.
Che per presentare la domanda di pagamento di saldo finale tra i documenti da allegare è previsto un atto amministrativo che approva la contabilità finale dei lavori ed il certificato di collaudo/regolare esecuzione, nonché l'atto di impegno ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate.
Il C.d.A. dopo un'articolata discussione accoglie la proposta del Presidente e decide all'unanimità di approvare la presente proposta di delibera.
Non essendoci null'altro da deliberare il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:15.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il progetto esecutivo è stato redatto dal dott. for. Angelo Merlino, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 486;
- detto progetto per "*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*" dell'importo di € 456.974,87 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Delibera n. 1 del 08/01/2020, previa validazione del RUP geom. Fausto Calabrese in data 07/01/2020, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016;
- con verbale istruttorio tecnico-amministrativo del 21/03/2023 l'IPA di Messina ha ritenuto l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo di € 404.343,74, ivi comprese le spese generali e l'IVA;
- con D.D.G. n. 534 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per "*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*" per l'importo complessivo di € 404.343,74, di cui € 302.637,81 per lavori, € 28792,30 per spese generali ed € 72.913,63 per IVAivi comprese le spese generali e l'IVA;
- il progetto prevede il miglioramento delle condizioni di resistenza e resilienza dei soprassuoli forestali, anche attraverso l'adozione di interventi manutentivi, di ripristino e di creazione di nuove recinzioni, da realizzarsi nel territorio dell'azienda siti in agro del Comune di Cesarò (ME), principalmente nelle località Pizzo Tredicino, Pizzo Barra-Colle Basso, Portella Ceramese-Monte Calcare-Monte Cedro-Fontane Bianche, Sambuchello e Scarano, ed in particolare:
  4. interventi di tutela del bosco mediante la sostituzione e/o realizzazione di recinzione perimetrale atta a limitare l'accesso incontrollato da parte di animali;
  5. ripristino e riposizionamento di cancelli per consentire l'ingresso al solo personale autorizzato, posto lungo i punti ritenuti, quali incroci e bisi;
  6. posizionamento lungo la chiudenda di scalandrini in legno di castagno al fine di consentire l'attraversamento della chiudenda da parte di turisti e/o semplici escursionisti
- a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale approvato D.A. n. 40/Gab./2023 del 31 agosto 2023 si è reso necessario aggiornare i prezzi e tutti gli elaborati e documenti su cui tali variazioni hanno inciso, entro le l'importo finanziato con D.D.G. 534 del 23/05/2023 di € 404.343,74;
- il progetto così come aggiornato dell'importo di € 404.343,74 di cui € 302.637,84 per lavori ed € 101.705,90 per somme a disposizione (spese generali e IVA), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 21 del 22/11/2023, previa validazione del RUP con atto del 20/11/2023, e deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 18 del 22/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 6 del 19/02/2024 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del seggio di gara seduta n. 1 del 21/12/2023 e seduta n. 2 del 22/12/2023 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	**Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)**	**€ 302.637,84**

	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 20.699,15
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 84.581,61
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 197.357,08
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 197.357,08	€ 61.255,69
	Restano	€ 136.101,39
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 20.699,15
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 84.581,61
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	**€ 241.382,15**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 19.199,34
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.839,87
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 2.782,23
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 6.052,76
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 53.104,07
	Totale somme a disposizione	**€ 88.229,65**
	Totale progetto post gara	**€ 329.611,80**
	Accantonamento ribasso d'asta	€ 61.255,69
	Accantonamento IVA sul ribasso d'asta	€ 13.476,25
Importo complessivo progetto		**€ 404.343,74**

- in data 16/05/2024, repertorio n. 2547, è stato stipulato il contratto ed è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate – TXQ Ufficio Territoriale di Enna il 28/05/2024, serie 1T, numero 1466;
- in data 11/06/2024, con verbale di pari data sono stati consegnati i lavori;
- nel corso dei lavori il direttore, per le vie brevi, ha comunicato la necessitò di redigere una perizia di variante in diminuzione in quanto le particolari condizioni dei luoghi e le frequenti piogge e nevicate del periodo invernale hanno richiesto maggiore tempo alla realizzazione dei

lavori e oltretutto non c'è la possibilità di completare l'opera entro i tempi stabiliti dal DDG n. 5335 del 24/06/2025, ovvero 30/08/2025, data ultima di rendicontazione;

- il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto la perizia di variante in diminuzione, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazione e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, così come da relazione di perizia, da quadro comparativo e da quadro economico di raffronto allegati alla Perizia;
- alla luce delle variazioni il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	**Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)**	**€ 242.650,71**
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	**€ 191.921,12**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65
	Totale somme a disposizione	**€ 58.161,45**
	Totale progetto post variante	**€ 250.082,57**
	Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94

	Economie sui lavori	€ 49.461,03
	Altre economie	€ 30.068,20
Importo complessivo progetto		**€ 404.343,74**

- la variante in diminuzione è stata approvata con determina del direttore dell'Azienda n. 64 del 21/08/2025 e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo pastorale n. 30 del 22/08/2025, previa approvazione da parte del RUP con atto del 21/08/2025;
- in data 25/07/2025, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori, sono stati ultimati i lavori.

Visti gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione Lavori in data 21/08/2025;

Rilevato che alla luce degli atti di contabilità finale il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	**Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)**	**€ 242.650,71**
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	**€ 191.921,12**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65
	Totale somme a disposizione	**€ 58.161,45**
	Totale progetto post variante	**€ 250.082,57**
	Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94

	Economie sui lavori	€ 49.461,03
	Altre economie	€ 30.068,20
Importo complessivo progetto		**€ 404.343,74**

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori in data 21/08/2025, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla stessa D.LL. in pari data, controfirmato dalla ditta esecutrice dei lavori e confermato dal RUP, che portano l'importo netto dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	242.650,71	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
A dedurre costo della manodopera	€	70.561,50	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	163.443,50	
Il ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	€	50.729,59	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	112.713,91	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
Importo costo della manodopera	€	70.561,21	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	**191.921,12**	**191.921,12**
A CUI SI DETRAE:			
n. 1 del 06/12/2024 di € 99.875,92 n. 2 del 21/08/2025 di € 91.085,59			
SOMMANO	€	190.961,51	
TOTALE A DETRARRE	€		**190.961,51**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		**959,61**

Considerato che i lavori sono stati ultimati e collaudati, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei Lavori geom. Riccardo Gallea in data 21/08/2025.

Viste le leggi reggenti l'appalto e la conduzione dei lavori di che trattasi.

Vista la determina del Direttore dell'Azienda n. 68 del 25/08/2025 con la quale è stato preso atto del quadro economico finale dei lavori di che trattasi, accertando le economie, e sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione.

Considerato che con determina del Direttore dell'Azienda n. 69 del 25/08/2025 è stata liquidata la rata di saldo.

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa,

1. **di prendere atto** del quadro economico finale ed accertare le economie con gli importi come di seguito:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	**Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)**	**€ 242.650,71**

	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	**€ 191.921,12**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65
	Totale somme a disposizione	**€ 58.161,45**
	Totale progetto post variante	**€ 250.082,57**
	Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94
	Economie sui lavori	€ 49.461,03
	Altre economie	€ 30.068,20
Importo complessivo progetto		**€ 404.343,74**

2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, con il nuovo quadro economico come in premessa, e il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina" - CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C, accertando l'importo dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	242.650,71
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71
A dedurre costo della manodopera	€	70.561,50
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	163.443,50

Il ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	€	50.729,59	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	112.713,91	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
Importo costo della manodopera	€	70.561,21	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	**€**	**191.921,12**	**191.921,12**
A CUI SI DETRAE:			
n. 1 del 06/12/2024 di € 99.875,92 n. 2 del 21/08/2025 di € 91.085,59			
SOMMANO	€	190.961,51	
TOTALE A DETRARRE	€		**190.961,51**
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	**€**		**959,61**

3. **di dare atto** che la rata di saldo pari a € 959,61 oltre IVA al 22% è stata pagata alla ditta con determina del Direttore dell'Azienda n. 69 del 25/08/2025;
4. **di dare atto** che il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di approvazione. Il collaudo definitivo si intende approvato anche senza atto di approvazione, qualora non interverrà fattore negativo;
5. **di impegnarsi**, ai sensi del punto 17.2 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 8.3, **ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate;**
6. **di trasmettere** copia della presente delibera al Comune di Troina per gli eventuali adempimenti conseguenziali;
7. **di dichiarare** l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di presentare la domanda di saldo entro il 30/08/2025.

%%%%

Preso atto che la presente delibera è conforme al verbale del 27/08/2025, letto approvato e sottoscritto.

Presidente del C.d.A.
Geom. Angelo Impellizzeri

Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore Tecnico,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio On-line di questa Azienda per giorni 15 consecutivi dal _____ (art. 11 comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004)

Troina lì _____

L'addetto all'Albo

_____

Il Direttore Tecnico

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Direttore Tecnico, Dott. Gabriele Caputo visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Troina lì 27/08/2025

Il Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo