Comune di Troina
AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE
PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 64 del 21/10/2026

OGGETTO: ***"Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso rurale denominato "Stalle Sociali", oggi "polo zootecnico Ancipa", sito in c.da Stagliata in territorio del Comune di Cerami.***
CUP: C62H25000520005 – CIG: B7A190E4DA
Liquidazione FATTPA 35_26 del 21/10/2026 relativa al SAL n. 3.
Ditta EL.DA. Costruzioni srl.

Vista la delibera di C.d.A. n. 10/2019 del 06/03/2019 con la quale è stato conferito al dott. Gabriele Caputo l'incarico di Direttore Tecnico dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Azienda Silvo Pastorale n. 33 del 08/07/2025 con la quale è stato nominato RUP per il progetto di che trattasi il dott. Gabriele Caputo.

Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 37 del 14/07/2025 con la quale il geom. Salvatore Alessandro Cantale è stato nominato collaboratore del RUP.

Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 78 del 17/09/2025 con la quale il geom. Silvano L'Episcopo è stato nominato Direttore dei Lavori per i lavori in oggetto.

Premesso che il Comune di Troina ha predisposto un progetto finalizzato alla ristrutturazione e all'adeguamento funzionale di un complesso rurale denominato "Stalle sociali", ubicato in c.da "Stagliata" del territorio del Comune di Cerami.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27/10/2023 con la quale è stato approvato il budget economico 2023 – 2025 del Piano Programma 2023 - 2025 del Contratto Servizi;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 28/12/2023 con la quale è stato concesso a questa Azienda un contributo agli investimenti.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 83 del 11/06/2025 con la quale il Comune di Troina ha trasferito il progetto per i "*lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso rurale denominato "Stalle Sociali", oggi "polo zootecnico Ancipa", sito in c.da Stagliata in territorio del Comune di Cerami*" a questa Azienda al fine di avviare i lavori.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Azienda Silvo Pastorale n. 38 del 14/07/2025 a contrarre con la quale, tra l'altro, è stata indetta la gara di appalto.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Azienda Silvo Pastorale n. 61 del 12/08/2025 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale della commissione di gara n. 1 del 31/07/2023 e conseguente aggiudicazione in via definitiva alla ditta EL.DA. Costruzioni SRL

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: *silvo.pastorale@alice.it* pec: *silvopastoraletroina@pec.it*
www.silvopastoraletroina.it

UNIP con sede in Pace del Mela piazza Municipio Snc. C.F./P. IVA 02973280833, con il ribasso del 30,25%.

Visto il contratto d'appalto Repertorio Comune di Troina n. 2570 del 18/09/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – TXQ Ufficio Territoriale di Enna il 14/10/2025, al n. 2829, serie 1T.

Visto il processo verbale di consegna dei lavori del 15/10/2025.

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori redatto dal geom. Silvano L'Episcopo.

Visto il 3° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 15/10/2026 emesso dal direttore dei lavori geom. Silvano L'Episcopo.

Accertata la regolarità della documentazione contabile indicanti la quantità, qualità e l'importo dei lavori eseguiti al 3° SAL.

Visto ed esaminato il Certificato di Pagamento n. 3 del 21 ottobre 2026 per il pagamento della terza rata dei lavori contrattuali pari ad € 86.526,38 oltre IVA al 10% pari ad € 8.652,64 per un importo complessivo di € 95.179,02, certificato redatto e emesso dal Responsabile Unico del Progetto e vistato dal Direttore dei Lavori a favore dell'impresa appaltatrice.

Vista la fattura elettronica n. FPPA 35_26 del 21/10/2026 con la quale la ditta EL.DA. Costruzioni SRL UNIP con sede in Pace del Mela piazza Municipio Snc. C.F./P. IVA 02973280833, richiede il pagamento della terza rata dei lavori contrattuali, per un importo di € 86.526,38 oltre IVA al 10% pari ad € 8.652,64 per un importo complessivo di € 95.179,02.

Che ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. il conto corrente dedicato, presso cui effettuare i pagamenti, è il seguente: Istituto Intesa San Paolo - Agenzia di Messina – Codice IBAN IT73P0306982072100000007032.

Visto il DURC On Line, protocollo INPS_51434877, il quale risulta regolare fino al 31/10/2026;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

PROPONE AL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **di approvare** il certificato di pagamento n. 3 del 21 ottobre 2026 per il pagamento della terza rata dei lavori contrattuali pari ad € 86.526,38 oltre IVA al 10% pari ad € 8.652,64 per un importo complessivo di € 95.179,02, redatto ed emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e vistato dal Direttore dei lavori, a favore dell'impresa appaltatrice;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. 35_26 del 21/10/2026 dell'importo complessivo di € 95.179,02 (€ 86.526,38 + 8.652,64 per I.V.A. al 10%) alla ditta EL.DA. Costruzioni SRL UNIP con sede in Pace del Mela piazza Municipio Snc. C.F./P. IVA 02973280833, relativa alla terza rata dei lavori contrattuali;

Comune di Troina
AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE
PROVINCIA DI ENNA
Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

3. **di pagare** la somma di € 86.526,38 IVA esclusa alla ditta EL.DA. Costruzioni SRL UNIP con sede in Pace del Mela piazza Municipio Snc. C.F./P. IVA 02973280833, mediante bonifico sul conto presso Istituto Intesa San Paolo - Agenzia di Messina – Codice IBAN IT73P0306982072100000007032, emessa ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (splyt payment);
4. **di prelevare** la somma complessiva di € 95.179,02 dal conto ordinario n. 0000100 presso Unicredit S.P.A.;
5. **di accantonare** la somma di € 8.652,64 per I.V.A. sulla fattura elettronica n. 35_26 del 21/10/2026 per il successivo pagamento all'erario.

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dell'esecuzione dei lavori che sono risultati conformi nella qualità e nella quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;
- che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in capo al Responsabile del procedimento né in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

TROINA, lì 21/10/2026

Il supporto al RUP
geom. Salvatore Alessandro Cantale

Il RUP
dott. Gabriele Caputo

Comune di Troina
AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE
PROVINCIA DI ENNA
Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

Il DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

Vista la Proposta del RUP

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

Visto lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

Di approvare la proposta ad oggetto: *"Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso rurale denominato "Stalle Sociali", oggi "polo zootecnico Ancipa", sito in c.da Stagliata in territorio del Comune di Cerami.*
CUP: C62H25000520005 – CIG: B7A190E4DA
Liquidazione FATTPA 35_26 del 21/10/2026 relativa al SAL n. 3.
Ditta EL.DA. Costruzioni srl.

Troina 21/10/2026

IL DIRETTORE
dott. Gabriele Caputo